

第75回 国民体育大会伊佐市開催準備総合計画 年次計画

年度		平成29年度(2017)	平成30年度(2018)	平成31年度(2019)	平成32年度(2020)	
開催年前		3年前(開催決定)	2年前	1年前	(開催年)	
開催までの流れ		総合視察 (日体協・文科省) 会期決定	国体九州ブロック大会開催運営 平成30年7月22日	国体リハーサル大会(九州高校) 平成31年6月16・17日 全国高校総合体育大会開催運営 平成31年8月2日～6日開催	第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」 カヌー競技カヌースプリント 平成32年10月9日～10月12日開催	
準備組織等		実行委員会総会開催 常任委員会開催 総務企画専門委員会開催 競技式典専門委員会開催 宿泊衛生専門委員会開催 輸送交通専門委員会開催	実行委員会総会開催 庁内推進会議設置	実行委員会総会開催 リハーサル大会実施本部設置	実行委員会総会開催 大会実施本部設置 最終総会・解散	
燃ゆる感動かごしま国体伊佐市実行委員会	総務企画	総務企画	県実行委員会との連絡調整 開催準備総合計画策定・進行		大会運営ガイドライン作成 実施本部運営マニュアル検討 実施本部運営マニュアル作成	
		財務	リハ大会経費検討 本大会経費調査検討	企業協賛取扱要項作成 リハ大会予算編成	企業協賛・募金の推進 リハ大会予算執行・決算 本大会予算編成 本大会予算執行・決算	
		広報	広報基本計画策定	広報・啓発活動の推進 市実行委員会ホームページ開設 大会報告書作成方針検討	大会報告書編成方針決定 大会報告書作成	
		市民運動	市民運動基本計画策定	市民運動の推進 ボランティアの検討	リハ大会ボランティア業務計画作成 ボランティア募集・配置 大会ボランティア業務計画作成 ボランティア募集・研修会開催 ボランティア編成・配置	
		観光・接伴	観光・接伴基本計画策定	歓迎装飾・接伴実施要項作成 売店設置運営要項作成 案内所、休憩所設置計画検討	歓迎装飾・ガイドブック作成検討 案内所、休憩所設置計画作成 歓迎装飾・ガイドブック作成実施 売店設置 休憩所・案内所の設置	
	競技式典	競技	競技会運営基本計画策定 競技用具整備計画検討・整備 競技役員等編成検討 リハ大会開催基本計画策定	競技別実施要項検討 競技用具の点検・整備 リハ大会実施要項作成 服飾整備検討・実施要項作成	競技別実施要項作成 競技役員等の編成決定 競技会係員・補助員編成決定・養成 リハ大会実施 情報通信基本計画作成 情報通信業務実施要項作成	競技別プログラム作成・配布 競技役員等の編成・委嘱 競技会係員・補助員編成・委嘱 服飾作成・配布 臨時通信施設架設工事
		施設	施設整備基本計画	競技会場等施設の整備	競技会場等の点検・整備	
		式典	式典基本計画		式典実施要項作成 炬火イベント実施要項作成	競技会開・閉会式実施 炬火イベント実施
		競技力向上	地元選手強化及び県競技団体			選手激励
	宿泊衛生	宿泊	宿泊基本計画	第2次仮配宿計画	大会宿泊実施要項作成 第3次仮配宿計画 本大会弁当調達要項作成	宿泊本部設置 大会宿泊実施 大会弁当調達実施
		医事・衛生	医事・衛生基本計画	医療救護要項作成 防疫対策実施要項作成 食品衛生対策要項作成 環境衛生対策要項作成	医療救護実施要領作成 救護所設置計画作成 防疫対策実施要領作成 食品衛生対策実施要領作成 環境衛生対策実施要領作成	救護本部・救護所設置
	輸送交通	輸送・交通	輸送・交通基本計画	輸送交通業務実施要項作成	輸送計画作成 リハ大会輸送計画作成・実施 車両誘導計画作成 駐車場等の調査・確保	輸送交通本部設置
		警備・消防	消防防災・警備基本計画	消防防災・警備実施要項作成	消防防災・警備計画作成 リハ大会消防警備計画作成・実施	消防警備本部設置

第75回国民体育大会・第20回全国障害者スポーツ大会