

これまでの伊佐市新庁舎建設検討委員会等の経過について

年月日	検討委員会・市	内 容
H30. 3. 26	第1回検討委員会	・新庁舎建設検討の進め方について ・伊佐市新庁舎建設基本構想（素案）について
H30. 5. 14	第2回検討委員会	・伊佐市新庁舎建設基本構想（素案）について
H30. 6. 18	第3回検討委員会	・伊佐市新庁舎建設基本構想（素案）について
H30. 7. 23	第4回検討委員会	・伊佐市新庁舎建設基本構想（素案）答申案について ・新庁舎建設候補地の検討について
H30. 8. 9	第5回検討委員会	・伊佐市新庁舎建設基本構想（素案）答申案について 【基本構想（素案）答申案決定】 ・新庁舎建設候補地の検討について（候補地6箇所の視察）
H30. 8. 23	第6回検討委員会	・新庁舎建設候補地の検討について （評価基準・評価方法の検討、候補地6⇒4箇所へ）
H30. 9. 11	第7回検討委員会	・新庁舎建設候補地の検討について
H30. 9. 26	第8回検討委員会	・新庁舎建設候補地の検討について 【候補地答申案決定】
H30. 11. 8	第9回検討委員会	・伊佐市新庁舎建設基本構想及び 新庁舎建設候補地（答申）について 【基本構想（素案）・候補地答申】
H30. 11. 21	H30第3回伊佐市 公共施設等総合 管理計画推進本部	・伊佐市新庁舎建設基本構想（案）及び 新庁舎建設候補地（案）決定 ・パブリックコメントの実施について決定
H30. 11. 30		・基本構想（案）について各委員へ送付
H30. 12. 1		・基本構想（案）及び建設候補地（案）についての パブリックコメントの実施を市報に掲載
H30. 12. 4 ） H31. 1. 10		・基本構想（案）及び建設候補地（案）について、 パブリックコメントの実施 （閲覧方法：伊佐市ホームページ・財政課・市民課・ 地域総務課・大口ふれあいセンター窓口・まごし館窓口） 結果⇒19通77件の意見
H31. 2. 6	H30第4回伊佐市 公共施設等総合 管理計画推進本部	・パブリックコメントに対する意見への市の考え方の整理
H31. 2. 15		・パブリックコメントの結果について公表 （閲覧方法：伊佐市ホームページ・財政課・市民課・ 地域総務課・大口ふれあいセンター窓口・まごし館窓口）
H31. 2. 18		・パブリックコメントの結果について各委員へ送付
H31. 3. 1		・パブリックコメントの結果の公表について市報に掲載
H31. 3. 14		・基本構想（案）・候補地（案）について地域審議会での 説明実施
H31. 3. 20		・基本構想（案）・候補地（案）について議会全員協議会での 説明実施
H31. 3. 28	H30第5回伊佐市 公共施設等総合 管理計画推進本部	・基本構想策定・伊佐市ホームページに掲載
R1. 5. 15		・基本構想概要版全戸配布