

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区  | 集落名   | 2019年度 |    |     |    | 2020年度 |    |     |    |   |
|-------|------|-------|-------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|---|
|       |      |       |       | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 |   |
| 鹿児島県  | 伊佐市  | 山野校区  | 山野校区  |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 平出水校区 | 平出水校区 |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 牛尾校区  | 牛尾校区  |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 大口校区  | 大口校区  |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 大口東校区 | 大口東校区 |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 羽月校区  | 羽月校区  |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 羽月西校区 | 羽月西校区 |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 曾木校区  | 曾木校区  |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |
|       |      | 針持校区  | 針持校区  |        |    | ①・② |    |        |    | ③   |    | ④ |

|       |       |  |  |     |  |  |   |   |
|-------|-------|--|--|-----|--|--|---|---|
| 田中校区  | 田中校区  |  |  | ①・② |  |  | ③ | ④ |
| 菱刈校区  | 菱刈校区  |  |  | ①・② |  |  | ③ | ④ |
| 湯之尾校区 | 湯之尾校区 |  |  | ①・② |  |  | ③ | ④ |
| 本城校区  | 本城校区  |  |  | ①・② |  |  | ③ | ④ |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。