

(別添2)

ネットワーク整備計画

【伊佐市教育委員会】

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：10／16校
- 総学校数に占める割合：62.5％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- 令和7年3月末までに速度確保ができていない学校について課題特定を終了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ネットワークアセスメント結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- 令和7年3月末までにネットワークアセスメントを実施予定