

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月31日

計画の名称	伊佐市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園づくり													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	伊佐市													
計画の目標	都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する。 公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園施設の整備（改築・更新）を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度	令和4年度末	令和6年度末
1	都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する。 市内の都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する	0%	100%	100%
2	公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園施設の整備（改築・更新）を行う。 公園施設長寿命化に基づく整備済都市公園数 改築・更新の実施公園数 / 改築・更新が必要な公園数	0%	25%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	伊佐市	直接	伊佐市	-	-	伊佐市公園施設長寿命化 計画策定調査	大口総合運動公園外7公園	伊佐市	■					20		未策定
	A12-002	公園	一般	伊佐市	直接	伊佐市	-	-	伊佐市公園施設長寿命化 対策支援事業	轟公園等における遊具および 総合運動公園野球場等の改築	伊佐市		■	■	■	■	180		未策定
											小計						200		
											合計						200		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
伊佐市地域振興課により事後評価を実施	令和 7 年 3 月
	公表の方法
	伊佐市のHPにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画を策定し、今後の都市公園の整備計画を立案できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

策定した都市公園の公園施設長寿命化計画に基づき、今後の都市公園整備を行う。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	改築・更新の実施公園数 / 改築・更新が必要な公園数		
	最 終 目標値	100%	防災・安全交付金へ移行したため対象外
	最 終 実績値	0%	