
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊佐市橋梁長寿命化修繕計画【概要】 
平成 25 年 5 月（令和 2 年 3 月更新版） 

背景・目的 

 

〇本市が管理する橋（橋の長さ 2ｍ以上）は、平成 24 年度現在で 271 橋あります。 

〇これらの橋の高齢化が進んでおり、今後橋にかかる修繕費用や、架け替え費用の急増

が予想されます。 

〇全ての橋について点検を行い、修繕方法・時期・費用の計画を行います。 

〇計画的な修繕により寿命を延ばし、コスト縮減を図ります。 

 

建設後50年以上の橋：70橋 

～1962  【2012年現在】 

建設後50年以上の橋：200橋 

～1982  【20年後】 橋の整備状況 

今後、急速な高齢化

を迎えます 

長寿命化のための取組み方針 

修繕費用・架け替え費用を縮減します 

〇これまでは、事後保全型（更新型） 注 1） による維持管理を行ってきましたが、これ

からは損傷が大きくなる前に修繕を行う予防保全型の維持管理を行い、コスト縮減

を図ります。 

〇財政負担が一定期間に集中しないように、予算の平準化を考えて計画を行います。 

定期的に点検を実施します 

〇日常的にパトロール（日常点検）を行い、 

清掃により劣化を未然に防止するとともに、 

目視等により損傷を早期に発見できるよう、 

予防保全に努めます。 

〇定期点検結果は記録として残し、今後の維持管理に活用させます。 

適切な維持管理（サイクル）を行います 

〇長寿命化を実現させるために、適切な維持管理（サイクル） 

を行います。 

〇この修繕計画は、今後は 10 年ごとに見直しを行い、精度を 

高めていきます。 

点検

計画策定

修繕の実施

データベース

清掃後 

注 1）事後保全型（更新型）とは、建設後 50 年経過したら更新することを前提としたうえで、その間に損傷が大きくなったら修繕を行う管理方法 

清掃前 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◇橋を健全に保つためには、早期の発見、早期の対策が必要です。 

このため、定期的に点検を行い、橋を守っていきます。    伊佐市建設課  

今後の点検・修繕計画 

長寿命化修繕計画の効果 

〇事後保全型（更新型）の維持管理方法と、予防保全型の維持管理方法とを今後 50 年

間比較すると、約 190 億円のコスト縮減が図れます。 

今後 50 年間(10 年ごと)の事業費予測 

約190億円の縮減 

■事後保全型（更新型）による事業費予測 

今後 50 年間（2014 年～2063 年）＝ 約 248 億円 

■予防保全型（予算制約型）による事業費予測 

 今後 50 年間（2014 年～2063 年）＝ 約 58 億円  

■コスト縮減効果 

 約 248 億円 - 約 58 億円 ＝ 約 190 億円 【 コスト縮減率約 77％】 

 1 年あたり縮減効果・・・約 190 億円 ÷ 50 年 ＝ 約 3.8 億円/年 

点検計画の期間 

〇定期点検は 5 年に 1 回の頻度で実施します。また点検間隔が明らかになるよう計

画期間は 10 年とし。点検結果を踏まえ毎年度【別表】点検時期及び補修計画を

更新します 

対策の優先順位の考え方 

〇定期点検の結果に基づき、第三者に対し著しく影響を及ぼし、緊急的にまた早期

に措置が必要な橋梁を優先的に対策します。 

予算の平準化 

○補修時期が単年度に集中すると、予算の確保が困難となるため、予算の平準化の 

観点から対策を前倒しするなど対策順は調整していきます 

 

②  

③  
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表1 R2.3

橋梁点検時期及び補修計画 ⑥対策費用

①対象施設 ⑤実施時期 ④個別施設の状態等 ⑤対策内容

R2末時点 対策費用

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 判定区分 計(千万)

大島橋 1級 元町大島線 139.0 2007 12 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

上目丸橋 2級 大道下青木線 36.6 1975 44 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 架替え

グラウンド橋 2級 西水流鳥巣線 116.2 1968 51 H28 ◇ △ ○ ◇ Ⅰ 5.23 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

長寿橋 その他 グラウンド線 136.6 1976 43 H28 ◇ △ ○ ◇ Ⅰ 3.71 3種ｹﾚﾝ+塗装・床版防水工・ひび割れ注入

原田橋 その他 永尾金波田線 36.0 1973 46 H26 ◇ □ □ □ Ⅰ 0.01 架替え

鯰崎橋 その他 永尾金波田線 96.7 1978 41 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 3.85 表面被覆・断面修復

黒橋 1級 新開線 4.6 1957 62 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 0.86 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

東戸切橋 1級 城下線 3.2 1953 66 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.35 ひび割れ注入

大口小学校第2号橋 1級 城下線 3.2 1954 65 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

成就寺橋 1級 千束松原田線 5.3 1970 49 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.18

毘沙門橋 1級 千束松原田線 4.6 1961 58 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.09

水ノ手中橋 1級 千束松原田線 4.6 1954 65 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.54

須戸橋 1級 元町大島線 4.0 1981 38 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

小水流大島第2号橋 1級 元町大島線 4.5 1995 24 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅰ 0.06

亀の子橋 2級 大道下青木線 6.0 1973 46 H29 ◇ □ Ⅰ 0.03 架替え

木ノ氏第3号橋 その他 木ノ氏線 3.3 1970 49 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

水車前橋 その他 高柳木崎線 3.3 1960 59 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

大田第2号橋 その他 大田木ノ氏線 2.3 1975 44 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.48 表面被覆等

大田第1号橋 その他 大田木ノ氏線 3.7 1935 84 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.23

八坂橋 その他 上新町木ノ氏線 3.6 1961 58 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

上新町橋 その他 里町線 2.0 2008 11 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

高校前橋 その他 大口高校線 2.6 1971 48 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

諏訪馬場橋 その他 朝日町諏訪馬場線 3.3 1960 59 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅱ 0.06 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

五反田橋 その他 朝日町2号線 8.5 1974 45 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.12

井手原橋 その他 八坂井手原線 3.3 1974 45 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

須崎橋 その他 八坂井手原線 2.5 1959 60 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

坂下第1号橋 その他 下元町線 2.2 1953 66 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

中戸切橋 その他 中戸切線 4.3 1956 63 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

広岡橋 その他 忠元住宅線 3.1 1970 49 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

ふれあい橋 その他 大口駅国ノ十線 116.0 2002 17 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

下手橋 2級 下手城下線 167.0 1966 53 H28 ◇ △ ○ ◇ Ⅲ 7.16 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

北平橋 1級 十曽線 23.3 1972 47 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 0.90 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

十曽第2号橋 1級 十曽線 18.4 1966 53 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 0.80 3種ｹﾚﾝ+塗装・支承取替え

向牛尾第3号橋 1級 木ノ氏下牛尾線 21.7 1979 40 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 1.92 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

中村橋 その他 石井中村線 18.6 1960 59 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.14

永山橋 その他 永山線 20.1 1981 38 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

下牛尾橋 その他 牛尾7号線 20.8 1994 25 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

牛尾橋 その他 太田山野線 16.2 1928 91 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.90

今村橋 その他 小木原上ノ馬場線 24.7 1978 41 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

十曽第1号橋 1級 十曽線 8.4 1966 53 H29 ◇ △ ○ ◇ Ⅲ 0.68 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

奥十曽橋 1級 十曽線 3.1 1966 53 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

十曽第3号橋 1級 十曽線 10.4 1968 51 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 0.94 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

十曽第4号橋 1級 十曽線 14.4 1968 51 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.59

向牛尾第2号橋 1級 木ノ氏下牛尾線 7.6 1977 42 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.77

向牛尾第1号橋 1級 木ノ氏下牛尾線 11.0 1976 43 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.77

堂原橋 その他 布計線 11.5 1972 47 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

金山橋 その他 布計駅前線 10.8 1970 49 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.92

木地山第1号橋 その他 木地山線 5.0 1971 48 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

木地山第2号橋 その他 木地山線 2.9 1971 48 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

木地山第3号橋 その他 木地山線 9.4 1971 48 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.35 1種ｹﾚﾝ+塗装+当て板補強・表面被覆等

平川上橋 その他 平川線 3.5 1955 64 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

平川下橋 その他 平川線 6.5 1980 39 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

松尾橋 その他 西山野線 2.6 1962 57 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

中学校前橋 その他 山野本町線 5.3 1955 64 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

貯木場橋 その他 下堺町線 6.0 1973 46 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.62 表面被覆等

熊ヶ迫橋 その他 小木原牛尾線 5.0 1974 45 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

大塚橋 その他 大塚線 5.7 1984 35 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

牛尾小学校下橋 その他 郡山牛尾線 2.6 1945 74 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅱ 0.06 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

更新年次 

最新
点検
年次

主な対策工法橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用年
数

対策時期・内容（◇：点検、△：設計、○対策、□架替え(別事業)）
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表1 R2.3

橋梁点検時期及び補修計画 ⑥対策費用

①対象施設 ⑤実施時期 ④個別施設の状態等 ⑤対策内容

R2末時点 対策費用

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 判定区分 計(千万)

更新年次 

最新
点検
年次

主な対策工法橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用年
数

対策時期・内容（◇：点検、△：設計、○対策、□架替え(別事業)）

永野第2号橋 その他 郡山牛尾線 3.6 1962 57 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

奈良野橋 その他 郡山牛尾線 11.0 1990 29 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

菅牟田橋 その他 奈良野線 6.2 1935 84 H29 ◇ △ ○ Ⅲ 0.40 表面被覆等

永野橋 その他 牛尾4号線 12.2 1965 54 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

祇園田橋 その他 牛尾5号線 13.0 1972 47 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.05

大丸橋 その他 太田山野線 6.9 1927 92 R1 ◇ ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.76

高柳橋 その他 太田山野線 7.1 1980 39 R1 ◇ ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.59

団地橋 その他 郡山団地線 25.0 1981 38 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

里畑橋 その他 停車場里畑線 39.8 1967 52 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆等

長峰第1号橋 その他 長峰線 7.5 1981 38 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆・断面修復

布計橋 その他 堂原線 8.1 1965 54 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 表面被覆等

第一牛之河橋 その他 太田山野線 10.5 1927 92 R1 ◇ ◇ △ ○ Ⅲ 1.17 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復等

牛の子橋 その他 太田山野線 33.0 1982 37 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

大砂橋 その他 太田山野線 4.9 1960 59 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

下村橋 1級 平出水線 91.6 1982 37 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 4.25 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復等

荒平橋 2級 荒平小川内線 18.1 1990 29 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

井立田橋 2級 井立田上場線 26.4 1979 40 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

芳ヶ野橋 2級 井立田上場線 20.0 1958 61 H26 ◇ □ □ ◇ - 0.29 架替え中

永野平橋 その他 永野平線 17.0 1981 38 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

廣瀬橋 その他 尾ノ上長野線 18.1 1961 58 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆等

渕辺橋 その他 上松渕辺線 120.1 1970 49 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 3.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

五女木橋 2級 五女木線 7.6 1972 47 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆等

新開橋 2級 井立田上場線 4.4 1974 45 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

芳ヶ野下橋 2級 井立田上場線 4.4 1976 43 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

井立田上場第1号橋 2級 井立田上場線 12.5 1965 54 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 1種ｹﾚﾝ+塗装+当て板補強･床版防水工等

井立田上場第2号橋 2級 井立田上場線 7.0 1958 61 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

井立田上場第3号橋 2級 井立田上場線 10.4 1968 51 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 1種ｹﾚﾝ+塗装+当て板補強･床版防水工等

井立田上場第4号橋 2級 井立田上場線 9.4 1969 50 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 1種ｹﾚﾝ+塗装+当て板補強･床版防水工等

井立田上場第5号橋 2級 井立田上場線 8.6 1986 33 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

五女木2号第1号橋 その他 五女木2号線 4.4 1973 46 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

小川内第1号橋 その他 小川内線 6.0 1992 27 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

小川内第3号橋 その他 小川内線 11.4 1968 51 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

小川内第4号橋 その他 小川内線 5.0 1977 42 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

とじろう橋 その他 小川内線 10.5 1976 43 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.69

新柳田橋 その他 永野平線 4.6 1982 37 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

滑石橋 その他 平出水中央線 4.5 1969 50 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

大丸針村橋 その他 針村大丸線 6.5 1986 33 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆・床版防水工等

轟橋 1級 山ノ口園田線 16.1 1971 48 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

勝毛橋 その他 勝毛線 28.9 1996 23 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

向江橋 その他 平出水園田線 33.4 2001 18 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

鳥神橋 その他 平出水園田線 18.0 1966 53 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.11

二反田橋 その他 二反田線 33.0 2000 19 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

後迫水神橋 その他 後迫園田線 17.1 1973 46 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

冨士橋 その他 白木鳥巣線 20.0 1982 37 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

第1山下橋 その他 鳥巣線 27.8 1995 24 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

押ヶ谷橋 2級 押ヶ段線 7.5 1959 60 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.15

上白木橋 2級 富ヶ丘線 8.6 1961 58 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.49

富ヶ丘第3号橋 2級 富ヶ丘線 2.0 2001 18 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.15

赤松橋 2級 富ヶ丘線 9.7 1965 54 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.75

富ヶ丘橋 2級 富ヶ丘線 7.7 1964 55 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 0.89 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

馬鍬水流橋 その他 押ヶ段馬鍬水流線 3.1 1979 40 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

堂免橋 その他 折小野線 8.8 1951 68 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.68

折小野橋 その他 折小野線 5.0 1962 57 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

谷口橋 その他 堂免線 4.2 1963 56 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

向江2号橋 その他 平出水園田線 2.4 1994 25 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

春田第2号橋 その他 春田線 4.3 1951 68 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

新柳北橋 その他 奥牟田線 2.4 1993 26 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

後迫第2号橋 その他 鳥神後迫線 2.2 1972 47 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復
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鳥巣橋 その他 鳥巣2号線 3.4 1968 51 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

柳田橋 その他 大島2号線 3.9 1969 50 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.88 表面被覆等

岡村橋 その他 堂崎大島線 4.4 1972 47 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

富ヶ丘第4号橋 2級 富ヶ丘線 2.0 2001 18 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.15

後迫新橋 その他 後迫園田線 20.0 2012 7 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

諏訪野橋 1級 包ノ原大往線 19.5 1991 28 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

白木橋 2級 白木包ノ原線 17.0 1978 41 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

白木第2号橋 その他 白木2号線 15.9 1973 46 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

第二崎山橋 その他 崎山福川線 26.0 1988 31 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

下の木場橋 その他 下木場線 15.5 1963 56 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆・断面修復

上の馬場橋 その他 萩谷上ノ馬場線 51.6 1962 57 R1 ◇ ○ ◇ ◇ Ⅱ 2.04

萩谷橋 1級 包ノ原大往線 19.1 1993 26 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅱ 0.15 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

川岩瀬橋 1級 川岩瀬線 8.3 1954 65 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.43

第二茶屋橋 1級 川岩瀬線 12.5 1984 35 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 1.43 表面被覆・床板防水工等

岩水流橋 2級 白木包ノ原線 3.2 1958 61 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.15

八代橋 2級 崎山下木場線 21.2 1997 22 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

小屋谷橋 その他 山ノ神道川内線 6.5 1980 39 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.43

道川内橋 その他 山ノ神道川内線 6.6 1975 44 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

道川内第2号橋 その他 道川内支線 5.5 1992 27 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

山ノ口第1号橋 その他 道川内椎ノ木線 5.9 1965 54 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

山ノ口第2号橋 その他 道川内椎ノ木線 5.7 1965 54 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

椎ノ木第1号橋 その他 椎木線 8.5 1980 39 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

椎ノ木第2号橋 その他 椎木線 3.5 1980 39 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

前田橋 その他 道川内線 11.0 1980 39 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.76

第二辺母木橋 その他 道川内線 10.8 1959 60 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

沖原橋 その他 田代中線 4.5 1980 39 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

妙ト石橋 その他 冷水2号線 8.0 1990 29 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.41

大浦橋 その他 冷水2号線 6.9 1979 40 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 0.47 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

神崎第2号橋 その他 先八重線 4.0 1987 32 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

新先八重橋 その他 長原線 20.0 1988 31 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

下田橋 その他 八代中線 19.9 1991 28 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

湯の谷橋 その他 湯ノ谷線 4.9 1978 41 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

並木橋 その他 曽木の滝線 10.5 1963 56 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 床版防水工・表面被覆･ひび割れ注入等

前田橋 その他 仮屋沖原線 4.7 1959 60 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

第2沖原橋 その他 仮屋沖原線 3.0 1986 33 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

前田橋 その他 田代崎山線 2.6 1959 60 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.41

影島橋 1級 曽木ノ滝下荒田線 71.3 1987 32 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 3.25

荻原橋 その他 萩原線 50.5 1991 28 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

田原橋 1級 本道田原線 33.0 2000 19 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

東橋 1級 曽木ノ滝下荒田線 10.8 1936 83 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.38

山神橋 1級 田代線 10.5 1973 46 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

真中馬場橋 2級 城下中線 2.1 1957 62 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

山ノ城第2号橋 2級 諏訪山ノ城線 3.9 1973 46 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

松下橋 2級 高塚堂山線 8.5 1969 50 H29 ◇ △ ○ ◇ Ⅲ 0.87 床版防水工･表面被覆等

西後橋 その他 門前中線 2.0 1972 47 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.40

中央橋 その他 本堂針牟田線 4.4 1981 38 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

塩木川橋 その他 深川川西線 5.2 1981 38 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.75 表面被覆等

高峰橋 その他 土瀬戸線 30.9 2000 19 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

釘野々橋 その他 釘野々線 15.6 2001 18 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

堂塚橋 その他 堂山2号線 11.0 1961 58 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.74

城下東橋 その他 城下東線 2.1 1957 62 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

新古川橋 その他 片平本堂線 60.5 1989 30 H28 ◇ △ ○ ◇ Ⅱ 4.64 床版防水工･表面被覆等

土瀬戸橋 その他 土瀬戸馬場線 38.0 2011 8 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

高野陸橋 その他 高野田代線 12.0 1988 31 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.13

永田橋 1級 篠原上青木線 30.0 1997 22 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

山ノ口橋 その他 山ノ口線 21.8 1985 34 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

城ノ下橋 その他 上青木中山線 17.0 1964 55 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 1.35 表面被覆等

瓦部石橋 1級 篠原上青木線 24.8 1982 37 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10
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針木迫橋 その他 舟ノ川3号線 2.0 2001 18 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.41 　

新生橋 2級 上青木線 5.2 1997 22 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.72 　

上青木2号橋 2級 上青木線 2.5 1995 24 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

須賀嶽橋 その他 山之口篠原線 15.6 1982 37 H28 ◇ ◇ Ⅱ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

雁川橋 その他 篠原下目丸線 11.1 1980 39 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 床版防水工・伸縮装置取替え等

天神橋 その他 下青木中2号線 2.4 1971 48 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

瀬戸口橋 その他 上青木更生線 2.2 1972 47 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

一ノ渡瀬橋 その他 松ノ口新青木線 28.5 1994 25 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

一ノ渡瀬2号橋 その他 松ノ口新青木線 7.2 1994 25 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 表面被覆等

笹野橋 その他 笹野元古屋線 12.9 1964 55 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.31 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復等

清滝橋 その他 笹野元古屋線 12.3 1962 57 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 1.73 表面被覆・伸縮装置取替え等

継岩橋 その他 笹野元古屋線 6.2 1964 55 H29 ◇ △ ○ Ⅲ 0.93 表面被覆・断面修復

第2継岩橋 その他 笹野元古屋線 3.1 1964 55 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

久呂橋 その他 笹野元古屋線 8.7 1954 65 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 1.15

崎山橋 その他 笹野元古屋線 10.1 1956 63 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.35 床版防水工･表面被覆･ひび割れ注入等

元古屋橋 その他 笹野元古屋線 9.1 1957 62 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.31 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復等

沼田橋 1級 菱刈重留線 67.6 1974 45 H29 ◇ ◇ ○ ◇ Ⅱ 4.77 床版防水工･表面被覆･ひび割れ注入等

柳町橋 1級 菱刈重留線 27.7 1993 26 H28 ◇ △ ○ ◇ Ⅱ 4.49 1種ｹﾚﾝ+塗装+当て板補強･床版防水工等

八所橋 1級 重留青木線 82.8 1980 39 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 3.00

花北橋 1級 花北下手線 90.7 1980 39 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 3.45 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

田中橋 1級 田中徳辺線 68.9 1973 46 R1 ◇ ○ ◇ △ ○ Ⅲ 5.68

護江田橋 1級 田中徳辺線 40.8 1987 32 H28 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 1.56 表面被覆･断面修復

下柳野橋 その他 柳野2号線 7.0 1961 58 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

柴江橋 1級 本城永池線 3.0 1980 39 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.54

永池橋 1級 本城永池線 8.4 1980 39 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.89

千鳥橋 1級 徳辺湯ノ尾線 15.6 1980 39 H28 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 1.80 床板防水工･表面被覆等

市山橋 2級 田中青木線 54.2 1992 27 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆等

宮之前橋 2級 田中楠本線 12.1 1987 32 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

楠本橋 2級 田中楠本線 18.5 1971 48 H26 ◇ ○ ◇ Ⅰ 2.23

弓川橋 2級 田中楠本線 22.0 1970 49 R1 ◇ ○ ◇ ◇ Ⅰ 1.63

中山橋 2級 市山中山線 6.8 1950 69 R1 ○ ◇ ◇ Ⅱ 0.35

宮下橋 2級 小路線 9.5 1972 47 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 0.87 床版防水工・表面被覆等

山ノ内橋 2級 小路線 6.3 1972 47 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.43

越倉橋 2級 小路線 21.7 1987 32 H28 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 1.00 表面被覆･伸縮装置取替え等

築地橋 2級 築地線 5.5 1953 66 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.43

星熊橋 2級 前目共進線 4.9 1955 64 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅱ 0.06 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

江川橋 2級 下荒田下手線 155.9 1969 50 H28 ◇ △ ○ ◇ Ⅲ 7.31 床版防水工･表面被覆･ひび割れ注入等

出口橋 2級 町築地線 137.4 1974 45 H28 ◇ ◇ ○ ◇ Ⅰ 5.29 床版防水工･表面被覆･ひび割れ注入

中学校橋 2級 築地共進線 5.4 1967 52 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 表面被覆・断面修復

野池橋 2級 山下野池線 8.5 1970 49 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.88

名折橋 2級 宇都名折線 16.5 1991 28 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復等

七代橋 2級 名折岩坪線 7.3 1950 69 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

岩坪橋 2級 名折岩坪線 8.7 1980 39 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

中橋 2級 名折岩坪線 2.9 1966 53 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

柏原橋 2級 名折岩坪線 5.5 1997 22 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

鼻切橋 2級 本城小川添線 15.2 1994 25 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

小川添橋 2級 本城小川添線 8.7 1976 43 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 1.73 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

扇橋 2級 楠原小川添線 10.7 1919 100 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

大峰橋 2級 比良大峰線 4.6 1957 62 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

第2田中橋 その他 田中下5号線 19.8 1984 35 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

浜場橋 その他 下手2号線 3.4 1960 59 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

比良橋 その他 下名1号線 3.0 1997 22 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

麓1号橋 その他 前目7号線 5.8 1964 55 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.20

八房橋 その他 前目8号線 5.2 1964 55 R1 ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.20

組合橋 その他 前目9号線 5.7 1987 32 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

麓2号橋 その他 前目11号線 4.9 1965 54 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

犬馬場1号橋 その他 前目13号線 5.8 1960 59 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

犬馬場2号橋 その他 前目14号線 5.7 1960 59 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復
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田中下橋 その他 前目15号線 5.9 1960 59 R1 ◇ ○ ◇ ◇ Ⅰ 0.45

石原田橋 その他 前目21号線 5.7 1985 34 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

分校橋 その他 新川1号線 5.0 1993 26 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅰ 0.06

大山口橋 その他 前田大山口線 18.0 1955 64 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

築地1号橋 その他 築地1号線 2.4 1960 59 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

築地4号橋 その他 築地4号線 5.9 1958 61 H29 ◇ △ ○ ◇ Ⅲ 0.79 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

築地6号橋 その他 築地6号線 4.3 1958 61 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

都丸橋 その他 共進2号線 4.1 1985 34 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.53 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

宮ノ尻橋 その他 共進3号線 3.0 1970 49 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.45 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

共進橋 その他 前目滝ノ上線 4.4 1940 79 R1 ◇ ◇ ◇ Ⅰ 0.06

宮ノ元橋 その他 中野中原線 2.0 1982 37 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

下荒田橋 その他 下荒田1号線 5.0 1972 47 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

田の神橋 その他 下荒田2号線 2.4 1973 46 H29 ◇ ◇ △ ○ Ⅱ 0.45 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

餅ヶ丸橋 その他 下荒田2号線 4.5 1965 54 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

増田橋 その他 下荒田3号線 2.1 1961 58 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

荒田橋 その他 荒田比良線 5.6 1959 60 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

大山橋 その他 西川比良線 7.7 1993 26 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

岩戸橋 その他 青木元名折線 15.0 1982 37 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復等

麓橋 その他 本城麓1号線 6.5 1953 66 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.03

中牟田橋 その他 瓜ノ峰線 6.2 1958 61 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

竹下橋 その他 瓜ノ峰住宅線 8.5 1956 63 H29 ◇ ◇ △ Ⅱ 0.25 伸縮装置取替え

荒瀬橋 その他 荒瀬3号線 6.1 1950 69 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.43

楠原3号橋 その他 楠原3号線 4.6 1978 41 H29 ◇ △ ○ Ⅲ 0.37 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

山口橋 その他 楠原柳野線 5.0 1983 36 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

亀ノ園橋 その他 楠原柳野線 5.0 1983 36 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

口ノ野橋 その他 柳野口ノ野線 5.0 1955 64 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05 表面被覆・断面修復

金山橋 その他 山田大山口線 10.0 1986 33 H29 ◇ △ ○ Ⅱ 0.55 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

舟津田橋 その他 船津田6号線 6.4 1969 50 H29 ◇ ◇ Ⅱ 0.05 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

鵜泊橋 その他 鵜泊2号線 149.4 1994 25 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

山下橋 その他 鵜泊5号線 136.1 1995 24 H28 ◇ △ ○ Ⅱ 3.65 表面被覆・ひび割れ注入・断面修復

下名橋 その他 下手停車場線 7.6 1979 40 H27 ◇ ○ ◇ Ⅰ 1.09

松崎橋 その他 新川3号線 7.0 1973 46 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.41

第3号橋 その他 桜馬場2号線 11.6 1970 49 H28 ◇ ○ ◇ Ⅰ 0.97

柳野橋 1級 本城永池線 16.5 2003 16 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10 表面被覆・断面修復

山田橋 1級 徳辺湯之尾線 13.4 2003 16 H29 ◇ ◇ Ⅰ 0.05

西川橋 1級 本城荒田原線 26.0 2004 15 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

園川橋 2級 町築地線 54.0 1991 28 H28 ◇ ◇ Ⅰ 0.10

下手前目橋 2級 下手城下線 19.0 1988 31 - ◇ - -

14.9 12.9 19.6 10.7 19.0 13.7 20.0 19.3 17.4 10.1 153.5合　計　　(千万)

※架替え費用は含まず


