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１． 都市公園整備状況

（ 年 3

ha

２．計画期間（西暦）〔 10

３．計画対象公園

①種別別箇所数

②選定理由

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

②これまでの維持管理状況

箇年）〕

合計

4 ―

　これまで全ての公園施設(建築物・遊戯施設・その他各施設)を対象に各公園の所管課
により、維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検を行っている。
　遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関
する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会(JPFA)が策定した「遊具の安全に関する
規準JPFA-S:2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。
　この定期点検により危険個所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行って
きた。

備考） 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

―

風致 動植物 歴史

2020 月末時点）

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積

36.4 ㎡8 37.1

2021 年度～ 2030 年度（

緩緑 都緑 その他街区 近隣 地区 総合 運動 広域

便益施設

28 5 25 37 32 2 23

― ― ― 8

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設

管理対象都市公園は、「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地）」を設定
する

2 1 1 ― ― ―

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計

教養施設

88 ― ― 240
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③選定理由

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

ｂ．遊具等 33 0 16 16 1

（施設）

健全度判定
備考

A B C D

　本市の公園は設置から45年を経過した公園もあり、10年後にはすべての公園が30年を
超過する見込みである。これまで公園施設の更新は行われておらず、公園施設の老朽化
が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけたストックマネジメ
ントを導入する予定だが、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望
が多数出ているため、管理対象公園全てを計画対象公園とする。
　計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図り
つつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確
認により、施設の安全性を維持する。

ｃ．土木構造物

0 2 5 0

ｄ．建築物 21 1 10 10 0

１．一般施設、土木構造物、建築物
　国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。健全度
調査は、予防保全型管理の候補から優先度の高い47施設について実施した。
２．遊具等
　国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公
園施設業協会(JPFA)が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S:2014」に則り定期点
検を実施した。
　遊具に関しては、毎年の点検と修繕により状態を維持しているが、特に木製の遊具に
おいて経年劣化が進行しており、修繕が不可能となり使用禁止や撤去する施設が増加傾
向にある。
３．各種設備
 法令等で点検が必要な施設について、点検を実施したが異常は確認されなかっ
た。

ａ．一般施設 25 5 12 8 0

1 0 1 0 0

ｅ．各種設備 7

備考） 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述
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６．対策の優先順位の考え方

　対策の優先順位は、健全度判定の結果をもとに、以下の項目及び考慮すべき事項

から設定した。

・健全度判定がＤの施設

・健全度判定がＣの施設のうち、優先して補修、又は更新を行う施設

・健全度判定がＣの施設のうち、優先して補修、又は更新を行わない施設

・健全度判定がＢの施設のうち、優先して補修、又は更新を行う施設

・健全度判定がＡ又はＢ（中に分類したものを除く。）の施設

〇本計画にて、設定した考慮すべき事項（指標）

　・ 公園の利用者数が多い（年間50,000人以上）施設

　・ 利用者が、手、足で触れる機会の多く危険性の高い施設（遊具、便所、ベンチ等）

　・ 利用者から要望の強い施設

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

ｃ．土木構造物 1 0 0 1

ｄ．建築物 21 1 9 11

ｂ．遊具等 33

25 0 8 17ａ．一般施設

ｅ．各種設備 7

備考）

（施設）

緊急度判定

高 中 低

緊急度

高

中

低

緊急度判定の基準

0 5 2

個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

1 16 16
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７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

1.

2.

3.

4.

維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検は、担当課により随時実施し、公園施設の
機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。また、清
掃等は、各公園清掃委託業者によるもののほか、地域住民や各種団体等との連携も
考慮し行う。

日常点検では主に、目視により施設の異常の有無を確認する。

遊具や各種設備については、委託する専門業者が国の指針に基づく、原則1年に1回
の頻度で定期点検を実施する。

公園施設の異常が発見された場合は、必要に応じて利用禁止とし安全性を確保す
る。また、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新
を位置づけた上で措置を行う。

備考） 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本
的な方針を記述
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②公園施設の長寿命化のための基本方針

1.

①

②

③

● 5年に一回

a. 一般施設

c. 土木施設

d. 建築物(100m2以上の特殊建築物以外)

● 毎年

b. 遊具

e. 各種設備(法令などの規定による点検)

④

⑤

⑥

3.

①

②

4.

①

②

③

　予防保全型の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制
限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限
期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

　事後保全型の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制
限期間の2 倍、20年以上40 年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限
期間が40 年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。

　舗装については、劣化や損傷が顕著（舗装面積の1/2 以上）となった段階
で、施設（箇所）毎に判断し更新する。

健全度調査を実施しないため、維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検で対象
施設の機能の保全と安全性を維持する。

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を実施する。

使用見込期間の設定方法に関する方針

予防・事後の類型はライフサイクルコストの算定結果を踏まえて決定する。

日常の維持保全の中で異常を発見した場合は、健全度調査を実施する。

次回以降の健全度調査結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離する場
合は、長寿命化計画の見直しを行う。

定期的な健全度調査によって施設の劣化や損傷の状況を確認することとし、調
査頻度の目安は以下の通りとする。

事後保全型に類型した施設

備考） 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方
針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講
ずる措置の内容や実施時期を記述）

遊具・各種設備の点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換など
を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
また、点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位
置づけた上で措置を行う。

予防保全型に類型した施設

極力健全度がBの段階で損傷が顕著な施設については、適切な長寿命化対策を実
施し、延命化を図る。
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８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

９．対策費用

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

１１．計画の見直し予定

②見直し時期、見直しの考え方など

・長寿命化計画期間の終了前でかつ、長寿命化計画の見直しが必要となった時点(長寿
命化対策費用の見込みが大きく変わり、長寿命化計画で定めた内容から著しく乖離し
て、長寿命化計画の運用に支障が生じた場合など)で適宜計画の見直しを実施する。
・公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。

年度〕

③事後保全型施設の概算費用合計（10年間） 92,710 千円

④単年度あたりの概算費用【①/10】 78,709 千円

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３
「公園施設種類別現況」）による

①概算費用合計（10年間）【②＋③】 787,087 千円

今回の長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は
6,530千円である。

備考） ライフサイクルコストの縮減額などを記述

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔

計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。

2030

②予防保全型施設の概算費用合計（10年間） 694,377 千円

備考）

6



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期

間など
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

中央公園
(0.29ha)

街区 1997年12月25日
パーゴラ、便所、複合遊具、踏み板式ブランコ、スプリ
ング遊具、ネット遊具、2連鉄棒、アスレチック遊具、砂
場、バスケットゴール、シーソー等

1997 24

施設が期限を
過ぎているも
のが多い。
2024年新庁舎
建設に伴い施
設更新予定。

14 0 0 0 131,197 0 0 0 0 0 0 7

立神公園
(0.13ha)

街区 2001年3月28日 四阿、便所 2001 20
トイレ以外は期
限を過ぎてい
るものが多い。

2 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 35

小尻公園
(0.17ha)

街区 2000年3月27日 便所 2000 21
トイレ以外は期
限を過ぎてい
るものが多い。

1 0 0 0 0 180 0 284 0 0 0 18

元町公園
(0.27ha)

街区 1980年4月15日 便所、3連鉄棒、象形遊具、砂場、すべり台等 1980 41
期限を過ぎて
いる。

7 1,000 25 0 0 0 0 0 150 375 0 5

忠元公園
(6.8ha)

地区 1976年7月20日
四阿、便所、複合遊具、ロープウェイ、スプリング遊具、
ネット遊具、スイング遊具等

1976 45

度々リニューア
ルしているが、
施設が期限を
過ぎているも
のが多い。

12 0 0 24,116 0 1,186 2,390 0 0 1,660 0 140

轟公園
（2.51ha）

地区 2002年3月27日
四阿、便所、ロープウェイ、回転塔、踏み板式ブランコ、
管理事務所、複合遊具等

2002 19

1997年に大幅
なリニューアル
しているが、ト
イレ以外は期
限を過ぎてい
る。

9 3,738 30,291 0 0 3,375 495 0 0 0 0 31

曽木の滝公園
(17.6ha)

総合 1976年7月20日
四阿、便所、橋梁、複合遊具、ロープウェイ、スイング
遊具、管理事務所等

1976 45

度々リニューア
ルしているが、
施設は期限を
過ぎているも
のが多い。

13 39,550 3,953 0 0 0 2,652 44,345 0 0 0 115

大口総合運動公園
(9.3ha)

運動 1976年7月20日

便所、滑り台、象形遊具、プール循環設備、スライ
ダー、野球場、総合体育館、体育センター、弓道場、
プール、陸上競技場、テニスコート、各種設備（ポンプ
設備）等

1976 45
施設は期限を
過ぎているも
のが多い。

28 2,755 100,000 15,820 127,140 48,956 57,495 2,475 11,712 29,012 100,000 302

47,043 134,269 39,936 259,097 53,697 63,032 47,104 11,862 31,047 100,000 653

8箇所

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮

減額（千円）

公園箇所数計： 概算費用合計（千円）： 787,087

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（中央公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

中央公
園

街区 01ENR001 園路広場 舗装
平板舗
装

474 m2 - 平板 1997 23 15 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

中央公
園

街区 01KYU001 休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基

W12.0
×D4.0
×
H3.15

木材 1997 23 15 30  - 2020

健全度調査時に
ルーバーに腐
食、梁部に破損
がみられたが、
2020年度に補修
済。

C 中 予防 2027 9,488 更新
劣化曲線より更新年度2027年と
推定。新庁舎建設に合わせ2024
年に更新予定

中央公
園

街区 01KYU002 休養施設 ベンチ
背付き
ベンチ

7 基
W1.8×
D0.78
×H0.8

木材 1997 23 7 28  - 2020 - - - 事後 2025 5,719 更新
劣化曲線より更新年度2025年と
推定。新庁舎建設に合わせ2024
年に更新予定

中央公
園

街区 01KYU003 休養施設 ベンチ ベンチ 4 基
W1.5×
D0.4×
H0.4

木材 1997 23 7 28  - 2020 - - - 事後 2025 1,168 更新
劣化曲線より更新年度2025年と
推定。新庁舎建設に合わせ2024
年に更新予定

中央公
園

街区 01KYU004 休養施設 ベンチ
テーブ
ル付ベ
ンチ-9

2 基
W1.8×
D1.6×
H0.7

木材 1997 23 7 28  - 2020 - - - 事後 2025 2,124 更新
劣化曲線より更新年度2025年と
推定。新庁舎建設に合わせ2024
年に更新予定

中央公
園

街区 01KYU005 休養施設 ベンチ
陶器腰
掛

3 基 -
コンク
リート

1997 23 47 47  - 2020 - - 事後 2044

中央公
園

街区 01YUG001 遊戯施設
複合遊
具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基
183.52
㎡

木材、ス
チール

1997 23 7 27 ○ 2018 2020

全体的な塗装剥離、
基礎の露出ロープ・
ネット部に重度の摩
耗・破断・ほつれ有
り。

C 中 予防 2024 28,750 更新 劣化曲線より更新年度2024年と
推定

中央公
園

街区 01YUG002 遊戯施設
踏み板
式ブラン
コ

2連ブ
ランコ

1 基 -
ステンレ
ス

1997 23 15 36 ○ 2016 2020

部分的な塗装剥
離　基礎の露出
軽微な劣化があ
る状態

C 中 予防 2033 1,438 更新
健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。

中央公
園

街区 01YUG003 遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具ひこ
うき

1 基 -
木材、ス
チール

1997 23 7 27 ○ 2017 2020
全体的な塗装剥
離　本体機尾の
破損

C 中 予防 2024 664 更新
劣化曲線より更新年度2024年と
推定

中央公
園

街区 01YUG004 遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具うさ
ぎ

1 基 -
木材、ス
チール

1997 23 7 30 ○ 2017 2020
部分的な塗装剥
離　軽微な劣化
がある状態

B 低 予防 2027 664 更新

健全度調査結果より状態は比較
的良好である。新庁舎建設に合
わせ2024年度に更新を実施す
る。

中央公
園

街区 01YUG005 遊戯施設
ネット遊
具

ネット
クライ
マーA

1 基 - 木材 1997 23 7 27 ○ 2015 2020
部分的な塗装剥
離　軽微な劣化
がある状態

C 中 予防 2024 7,188 更新
劣化曲線より更新年度2024年と
推定

中央公
園

街区 01YUG006 遊戯施設
ネット遊
具

ネット
クライ
マーB

1 基 - 木材 1997 23 7 27 ○ 2015 2020
部分的な塗装剥
離　軽微な劣化
がある状態

C 中 予防 2024 7,188 更新
健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。

中央公
園

街区 01YUG007 遊戯施設 鉄棒
2連鉄
棒

1 基 -
木材、ス
テンレス

1997 23 7 27  - 2020
　全体的な塗装
剥離　軽微な劣
化がある状態

B 低 予防 2024 346 更新 劣化曲線より更新年度2024年と
推定

中央公
園

街区 01YUG008 遊戯施設
アスレ
チック遊
具

ウォー
ルクラ
イマー

1 基 -
コンク
リート

1997 23 15 36  - 2020
部分的な塗装剥
離　ホールド6
箇所欠損

C 中 予防 2033 7,188 更新
健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。

中央公
園

街区 01YUG009 遊戯施設
複合遊
具

プレイ
ウオー
ル

1 基 -
アルミ、
樹脂

1997 23 10 27 ○ 2017 2020

部分的な塗装剥
離　経年劣化に
よる樹脂板が破
損・変形・色あ
せ

C 中 予防 2024 1,726 更新 劣化曲線より更新年度2024年と
推定

中央公
園

街区 01YUG010 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - ゴム 1997 23 10 27  - 2020
部分的な塗装剥
離　軽微な劣化
がある状態

B 低 予防 2024 1,150 更新 劣化曲線より更新年度2024年と
推定

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

8



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（中央公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

中央公
園

街区 01YUG011 遊戯施設 シーソー
シー
ソー

1 基 -
木材、ス
チール

1997 23 7 17  - 2020
緩衝部タイ
ヤ破損、基
礎露出

C 中 予防 2014 1,438 更新
健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。

中央公
園

街区 01UND001 運動施設
バスケッ
トコート

バス
ケット
コート

1 式 272m2
コンク
リート

1997 23 15 30 ― - 2020 - - - 事後 2027 4,000 更新
健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。

中央公
園

街区 01UND002 運動施設
バスケッ
トゴール

一般用
バス
ケット
ゴール

1 基 H3.95 スチール 1997 23 15 30 ○ 2015 2020
部分的な塗
装剥離

C 中 予防 2027 2,014 更新
2024年度に更新後予防保全管理
とする。

中央公
園

街区 01UND003 運動施設
バスケッ
トゴール

ジュニ
ア用バ
スケッ
トゴー
ル

1 基 H3.2 スチール 1997 23 15 30 ○ 2015 2020
部分的な塗装
剥離 C 中 予防 2027 1,870 更新 2024年度に更新後予防保全管理

とする。

中央公
園

街区 01BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 2 基
W1.2×
D0.8×
H0.8

コンク
リート

1997 23 15 30  - 2020 - - - 事後 2027 1,530 更新
健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。

中央公
園

街区 01BEN002 便益施設 便所 トイレ 1 棟 27.0㎡
木材、コ
ンクリー
ト

1997 23 24 36 ○ 2019 2020

外壁の剥が
れ、釘の飛
び出し　内
外共に劣化
の進行

C 中 事後 2033 34,485 更新

健全度調査結果より状態は芳しく
ない。新庁舎建設に合わせ2024
年度に更新を実施する。
更新後予防保全管理とする

中央公
園

街区 01BEN003 便益施設 時計 時計 1 基 H6.0 スチール 1997 23 15 40 ○ 2015 2020 - - - 事後 2037

中央公
園

街区 01KAN001 管理施設 車止め 車止め 25 基
Φ
0.25xH
0.6

木材、コ
ンクリー
ト

1997 23 15 40  - 2020 - - - 事後 2037

中央公
園

街区 01KAN002 管理施設
照明施
設

照明灯 6 基 H5.0 スチール 1997 23 18 30  - 2020 - - 事後 2027 9,222 更新
金属製のため表-13使用見込み
期間の設定例より推定

中央公
園

街区 01KAN003 管理施設
照明施
設

太陽電
池照明
灯

1 基 H5.0 スチール 1997 23 18 30  - 2020 - - - 事後 2027 1,837 更新

中央公
園

街区 01KAN004 管理施設 掲示板
注意看
板

1 基
W1.72x
H2.3

木材 1997 23 15 40  - 2020 - - - 事後 2037
劣化曲線より更新年度2037年と
推定

中央公
園

街区 01KAN005 管理施設 引込柱
引込開
閉器盤

1 基 - スチール 1997 23 18 40  - 2020 - - - 事後 2037
劣化曲線より更新年度2037年と
推定

0 0 0 131,197 0 0 0 0 0 0

長寿命化に向けた特記
事項

概算費用合計（千円）： 131,197

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

9



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（立神公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

立神公
園

街区 02ENR001 園路広場 舗装
平板舗
装

217 m2 - 平板 2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

街区 02ENR002 園路広場 舗装
Co舗
装

8 m2 -
コンク
リート

2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

街区 02KYU001 休養施設 四阿 四阿 1 基 38.9m2
木材、鋼
材

2001 19 22 40 ○ 2017 2020
部分的な塗
装剥離

B 低 予防 2041 330
再塗
装

2024年度に補修を行い、2041年
度を目処に更新を実施する。

立神公
園

街区 02KYU002 休養施設 ベンチ ベンチ 6 基
W1.9×
D0.78
×H0.8

木材 2001 19 7 23  - 2020 - - - 事後 2024 300 更新
劣化曲線より2024年更新と推定
するが、不具合発生時、随時更
新とする

立神公
園

街区 02KYU003 休養施設 ベンチ
六角ベ
ンチ

1 基
W3.5×
D0.425
×H0.4

木材 2001 19 7 23  - 2020 - - - 事後 2024 50 更新
劣化曲線より2024年更新と推定
するが、不具合発生時、随時更
新とする

立神公
園

街区 02KYU004 休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 基
W2.0×
D0.75
×H0.6

木材 2001 19 7 23  - 2020 - - - 事後 2024 80 更新
劣化曲線より2024年更新と推定
するが、不具合発生時、随時更
新とする

立神公
園

街区 02BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 1 基
W1.27x
D0.6xH
0.75

コンク
リート

2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

街区 02BEN002 便益施設 便所 トイレ 1 棟 47m2 木材 2001 19 24 43 ○ 2019 2020
全体的に健
全な状態

A 低 予防 2044

立神公
園

街区 02KAN001 管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 H4.5 スチール 2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

街区 02KAN002 管理施設 柵 防護柵 1 式 - 木材 2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

総合 02KAN003 管理施設 車止め
車止め
（可動
式）

2 基 -
コンク
リート

2001 19 42 47  - 2020 - - - 事後 2048 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

総合 02KAN004 管理施設 車止め
車止め
（固定
式）

8 基 -
コンク
リート

2001 19 42 47  - 2020 - - - 事後 2048 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

総合 02KAN005 管理施設 その他
コンセ
ント盤

1 基 - 鋼材 2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より2034年更新と推定

立神公
園

総合 02KAN006 管理施設 掲示板
注意看
板

1 基 - 木材 2019 19 15 33 ○ 2019 2020 - - - 事後 2052 劣化曲線より2048年更新と推定

0 0 0 760 0 0 0 0 0 0

長寿命化に向けた特記
事項

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

概算費用合計（千円）： 760

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

10



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（小尻公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

小尻公
園

街区 03ENR001 園路広場 舗装
平板舗
装

54 m2 - 平板 2000 20 15 35  - 2020 - - - 事後 2035
劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03ENR002 園路広場 階段 階段 7 段 -
コンク
リート

2000 20 10 35 ○ 2018 2020 - - - 事後 2035
劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KYU001 休養施設 ベンチ ベンチ 2 基
W1.5×
D0.4×
H0.4

木材 2000 20 7 25  - 2020 - - - 事後 2025 100 更新
劣化曲線より、2025年に更新と推
定するが、不具合発生時、随時
更新とする

小尻公
園

街区 03KYU002 休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基
φ3.0×
H0.4

木材 2000 20 7 25  - 2020 - - - 事後 2025 80 更新
劣化曲線より、2025年に更新と推
定するが、不具合発生時、随時
更新とする

小尻公
園

街区 03BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 1 基
W1.2×
D0.8×
H0.8

コンク
リート

2000 20 15 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03BEN002 便益施設 便所 トイレ 1 棟 52m2 木材 2000 20 24 43 ○ 2019 2020
全体的に状態
は良好 B 低 予防 2043 284

再塗
装

小尻公
園

街区 03KAN001 管理施設
照明施
設

照明灯 3 基 - 鋼材 2000 20 18 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN002 管理施設 柵 防護柵 1 式 H1.2 スチール 2000 20 18 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN003 管理施設 擁壁 擁壁 100 m L型
コンク
リート

2000 20 50 50  - 2020 - - - 事後 2050
劣化曲線より、2050年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN004 管理施設 車止め
車止め
（園名
入）

1 基 - 石材 2000 20 38 49  - 2020 - - 事後 2049
劣化曲線より、2049年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN005 管理施設 掲示板
注意看
板

1 基 - 木材 2019 20 15 35 ○ 2019 2020 - - - 事後 2054
劣化曲線より、2049年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN006 管理施設 その他 分電盤 1 基 - 鋼材 2000 20 15 35  - 2020 - - - 事後 2035
劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN007 管理施設 その他
イベン
ト盤

1 基 - 鋼材 2000 20 15 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN008 管理施設 柵
片開き
引戸

1 式 - 鋼材 2000 20 18 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN009 管理施設 側溝 側溝 27 m 300型
コンク
リート

2000 20 20 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

小尻公
園

街区 03KAN010 管理施設 側溝 側溝 28 m 250型
コンク
リート

2000 20 20 35  - 2020 - - - 事後 2035 劣化曲線より、2035年に更新と推
定

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

11



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（小尻公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

0 0 0 0 180 0 284 0 0 0

概算費用合計（千円）：

長寿命化に向けた特記
事項

464

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

12



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（元町公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

元町公
園

街区 04ENR001 園路広場 階段 階段 28 段 -
コンク
リート

1979 41 15 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04SYU001 修景施設 記念碑 記念碑 1 基 - 石材 1979 41 38 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04KYU001 休養施設 ベンチ ベンチ 3 基
W1.5×
D0.4×
H0.4

木材 2014 6 7 14  - 2020 - - - 事後 2028 150 更新
2028年更新と推定するが、不具
合発生時随時更新とする。

元町公
園

街区 04YUG001 遊戯施設 鉄棒
3連鉄
棒

1 基 - スチール 1979 41 15 36 ○ 2018 2020
基礎露出
部分的な塗
装剥離

C 中 予防 2015 25

再塗
装・基
礎補
修

2022年頃に補修を行い、2031年度を目処に
更新を実施する。

元町公
園

街区 04YUG002 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - 木材、砂 1979 41 15 36  - 2020
砂場枠ク
ラックあり

B 低 予防 2015 60

再塗
装・木
材交
換

2029年に補修を行い、2031年度以降を目処
に更新を実施する。

元町公
園

街区 04YUG003 遊戯施設
象形遊
具

ライオ
ン

1 基 - FRP 1979 41 10 24  - 2020
全体的な塗
装剥離　基
礎露出

B 低 予防 2003 29
FRP
補修

2029年に補修を行い、2031年度以降を目処
に更新を実施する。

元町公
園

街区 04YUG004 遊戯施設
象形遊
具

ダック
スフン
ド

1 基 - FRP 1979 41 10 24  - 2020
基礎露出
塗装は健全
な状態

B 低 予防 2003 29
FRP
補修

2029年に補修を行い、2031年度以降を目処
に更新を実施する。

元町公
園

街区 04YUG005 遊戯施設
象形遊
具

ぽち 1 基 - FRP 1979 41 10 24 ○ 2018 2020
全体的な塗
装剥離　基
礎露出

B 低 予防 2003 29
FRP
補修

2029年に補修を行い、2031年度以降を目処
に更新を実施する。

元町公
園

街区 04YUG006 遊戯施設 回転塔
ロケッ
トジム

1 基 - スチール 1980 40 - -  - -
2009年老朽
化により撤
去

- - - -

元町公
園

街区 04YUG007 遊戯施設

ジャング
ルジム
付きす
べり台

ラウン
ドジャ
ングル

1 基 - スチール 1980 40 - -  - -
2009年老朽
化により撤
去

- - 予防 2021 1,000 更新
2009年老朽化により撤去。すべり
台として更新予定。

元町公
園

街区 04YUG008 遊戯施設
踏み板
式ブラン
コ

4連ブ
ランコ

1 基 - スチール 1980 40 - -  - -
2009年老朽
化により撤
去

- - - -

元町公
園

街区 04BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 2 基
W1.2×
D0.8×
H0.9

コンク
リート

1979 41 15 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04BEN002 便益施設 便所 トイレ 1 棟

W2.8×
D2.5×
H2.6 7
㎡

RC 1981 39 50 60 ○ 2019 2020
全体的に経年劣化。特
に危険を伴う箇所は見
受けない。

B 低 予防 2041 228

ひび割
れ補
修、外
壁・屋
根補修

2029年に補修を行い、2041年度を目処に更
新を実施する。

元町公
園

街区 04KAN001 管理施設
照明施
設

照明灯
-1

3 基 - スチール 1979 41 18 58 － - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04KAN002 管理施設 柵
フェン
ス

1 式 H1.8 スチール 1979 41 18 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04KAN003 管理施設 車止め 車止め 2 基 - スチール 1979 41 18 58  - 2020 - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（元町公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

元町公
園

街区 04KAN004 管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート

1979 41 18 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04KAN005 管理施設 擁壁
ブロッ
ク積み

1 式 -
コンク
リート

1979 41 40 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04KAN006 管理施設
掲揚
ポール

国旗掲
揚ポー
ル

1 基 - スチール 1979 41 18 58  - 2020 - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

元町公
園

街区 04KAN007 管理施設 側溝 側溝 1 式 200型
コンク
リート

1979 41 20 58  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より2037年更新と推定

1,000 25 0 0 0 0 0 150 375 0

概算費用合計（千円）： 1,550

長寿命化に向けた特記
事項

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

14



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（忠元公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

忠元公
園

総合 05ENR001 園路広場 舗装 園路 1,300 m2 - 土系 2012 8 10 20  - 2018 - - - 事後 2032 劣化曲線より、2032年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR002 園路広場 舗装 園路 120 m2 -
アスファ
ルト

2001 19 10 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR003 園路広場 舗装 園路 30 m2 -
コンク
リート

2001 19 15 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR004 園路広場 その他 遊歩道 300 m2 - 土系 2001 19 10 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR005 園路広場 その他 デッキ 1 式 - 木 2008 12 10 30  - 2020 - - - 事後 2038 劣化曲線より、2038年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR006 園路広場 駐車場

駐車場
(駐車
場トイ
レ前)

30 m2 - 砂利 2001 19 10 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR007 園路広場 駐車場 駐車場 2,626 m2 -
アスファ
ルト

2001 19 10 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR008 園路広場 駐車場 駐車場 2,665 m2 -

アスファ
ルト、カ
ラ-アス
ファルト

2001 19 10 33  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

忠元公
園

総合 05ENR009 園路広場 駐車場
駐車場
(第2)

2,600 m2 -
アスファ
ルト

2014 6 10 24  - 2020 - - - 事後 2038 劣化曲線より、2038年更新と推定

忠元公
園

総合 05KYU001 休養施設 四阿 四阿 1 棟 - 木材 2000 20 22 40  - 2020

部分的に塗
装剥離　全体
的に軽微な劣
化がある状態

B 低 予防 2040 413
再塗
装等・
補修

忠元公
園

総合 05KYU002 休養施設 ベンチ ベンチ 28 基 - 木材 2014 6 7 15  - 2020 - - - 事後 2029 1,400 更新
劣化曲線より2029年更新と推定
するが、不具合発生時随時更新
とする。

忠元公
園

総合 05KYU003 休養施設 ベンチ
テーブ
ル付ベ
ンチ

1 基 - 木材 2014 6 7 15  - 2020 - - - 事後 2029 100 更新
劣化曲線より2029年更新と推定
するが、不具合発生時随時更新
とする。

忠元公
園

総合 05KYU004 休養施設 ベンチ
円形ベ
ンチ

1 基
φ
3.0xH0.
4

木材 2014 6 7 15  - 2020 - - - 事後 2029 80 更新
劣化曲線より2029年更新と推定
するが、不具合発生時随時更新
とする。

忠元公
園

総合 05KYU005 休養施設 ベンチ

円形
テーブ
ル・ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート、
木材

2014 6 7 15  - 2020 - - - 事後 2029 80 更新
劣化曲線より2029年更新と推定
するが、不具合発生時随時更新
とする。

忠元公
園

総合 05YUG001 遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
木材、ス
チール、
ＦＲＰ

2001 19 7 22 ○ 2016 2020 すべり台すべり面に摩
耗あり C 中 予防 2023 11,846 更新 劣化曲線より2023年更新

忠元公
園

総合 05YUG002 遊戯施設
ロープウ
エイ

ロープ
ウェイ

1 基 -
木材、ス
チール

2001 19 7 22 ○ 2017 2020 滑走部握りロープ下部
摩耗あり Ｃ 中 予防 2023 6,758 更新 劣化曲線より2023年更新

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（忠元公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

忠元公
園

総合 05YUG003 遊戯施設
スイング
遊具

スイン
グ遊具
A

1 基 -
木材、ス
チール

2001 19 7 22  - 2020
上物下部パネル
に腐食有り　部分
的に塗装剥離

Ｃ 中 予防 2023 664 更新 劣化曲線より2023年更新

忠元公
園

総合 05YUG004 遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具A

1 基 -
木材、ス
チール

2001 19 7 22  - 2020

上物部に腐食有
り　スプリングの
経年劣化　部分
的に塗装剥離

Ｃ 中 予防 2023 664 更新 劣化曲線より2023年更新

忠元公
園

総合 05YUG005 遊戯施設
ネット遊
具

ネット
クライ
マー

1 基 -
木材、ス
チール

2001 19 7 22  - 2020

ネット部経年劣化
による摩耗有り。
要観察。支柱（地
際部付近以外）
割れ多数

Ｃ 中 予防 2023 4,184 更新 劣化曲線より2023年更新

忠元公
園

総合 05BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 3 基 -
コンク
リート

2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05BEN002 便益施設 便所
トイレ
(神社
側)

1 棟 36m2 木材 2000 20 24 43 ○ 2018 2020
外部の状態は良
好　塗装補修履
歴あり

B 低 予防 2043 1,186
再塗
装等・
補修

忠元公
園

総合 05BEN003 便益施設 便所
トイレ
(駐車
場側)

1 棟
61.17m
3

木材 2000 20 24 43 ○ 2019 2020
外部は塗装劣
化、概ね状態は
良好

B 低 予防 2043 1,977
再塗
装等・
補修

忠元公
園

総合 05KAN001 管理施設 倉庫 倉庫 1 棟
28.49m
2

スチール 2000 20 31 40  - 2020 - - - 事後 2040

忠元公
園

総合 05KAN002 管理施設
照明施
設

照明灯
（園路）

24 基 - スチール 2010 10 18 30  - 2020 - - - 事後 2040

忠元公
園

総合 05KAN003 管理施設
照明施
設

照明灯
(電柱
付属)

3 基 - スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN004 管理施設
照明施
設

照明灯
（駐車
場）

8 基 Ｈ4.5 スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN005 管理施設
照明施
設

照明灯
(第2駐
車場)

2 基 - スチール 2010 10 18 30  - 2020 - - - 事後 2040

忠元公
園

総合 05KAN006 管理施設
照明施
設

太陽電
池照明
灯

3 基 - スチール 2014 6 18 30  - 2020 - - - 事後 2044

忠元公
園

総合 05KAN007 管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

4 基 - スチール 2010 10 18 30  - 2020
点灯に問題な
し
灯具発錆

A 低 予防 2040

忠元公
園

総合 05KAN008 修景施設 記念碑 記念碑 3 基 - 石材 2001 19 38 40  - 2020 - - - 事後 2041

忠元公
園

総合 05KAN009 管理施設 掲示板
案内板
-1

3 基 - 木材 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN010 管理施設 掲示板
ガイド
マップ

1 基 - スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

長寿命化に向けた特記
事項

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（忠元公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

忠元公
園

総合 05KAN011 管理施設 側溝 側溝 1 式 300型
コンク
リート

2001 19 20 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN012 管理施設 排水桝 集水桝 8 基 -
コンク
リート

2001 19 20 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN013 管理施設 車止め 車止め 4 基
φ0.763
×H0.7

スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN014 管理施設 車止め 車止め 2 基
φ0.763
×H0.8

スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN015 管理施設 車止め 車止め 2 基
φ0.763
×H0.9

スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN016 管理施設 車止め
散策路
車止め

1 基 - 木材 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN017 管理施設 車止め 車止め 1 基 - 木材 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN018 管理施設 その他 引込盤 1 基 - スチール 2001 19 18 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN019 管理施設
暗渠排
水

暗渠排
水

1 式 -
ポリエチ
レン

2001 19 20 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN020 管理施設
照明施
設

照明自
動点灯
盤

1 基 - スチール 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN021 管理施設
放送施
設

スピー
カー

1 式 - スチール 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN022 管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - スチール 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN023 管理施設 その他
コンセ
ント盤

1 基 - スチール 2001 19 15 30  - 2020 - - - 事後 2031

忠元公
園

総合 05KAN024 管理施設 柵
外周
フェン
ス

1 式 - スチール 2014 6 18 24  - 2020 - - - 事後 2038 劣化曲線より、2038年更新と推定

忠元公
園

総合 05KAN025 管理施設 擁壁 擁壁工 1 式 -
コンク
リート

2014 6 50 60  - 2020 - - - 事後 2074 劣化曲線より、2074年更新と推定

忠元公
園

総合 05KAN026 管理施設 階段 階段工 1 式 -
コンク
リート

2014 6 15 24  - 2020 - - - 事後 2038 劣化曲線より、2038年更新と推定

長寿命化に向けた特記
事項

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（忠元公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

0 0 24,116 0 1,186 2,390 0 0 1,660 0

概算費用合計（千円）： 29,352

長寿命化に向けた特記
事項

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（轟公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

轟公園 区域 06ENR001 園路広場 舗装
芝生広
場内
園路

600 m2 -
アスファ
ルト

1997 23 10 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06ENR002 園路広場 舗装 園路 150 m2 -
アスファ
ルト

1997 23 10 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06ENR003 園路広場 舗装 駐車場 1,600 m2 -
アスファ
ルト

1997 23 10 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06SYU001 修景施設 記念碑

記念碑
(海音
寺潮五
郎)

1 基 31.8m2
コンク
リート、
石材

1997 23 38 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06YUG001 遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
木材・ス
チール・
FRP

1997 23 - -  - -
2017年度老
朽化により
撤去

- - 予防 2022 27,314 更新 2017年度老朽化により撤去

轟公園 区域 06YUG002 遊戯施設
ロープ
ウェイ

スカイ
ロープ

1 基 -
木材・そ
の他

1997 23 7 21  - 2020
支柱腐食
2018年より使用
禁止

D 高 予防 2018 3,738 更新 更新後予防保全型管理とする。

轟公園 区域 06YUG003 遊戯施設 回転塔 回転塔 1 基 - スチール 1997 23 15 36  - 2020
部分的な塗
装剥離

C 中 予防 2033 2,734 更新

轟公園 区域 06YUG004 遊戯施設
踏み板
式ブラン
コ

2連ブ
ランコ

1 基 - スチール 1997 23 15 36 ○ 2019 2020

境界柵が片
側のみ　部分
的に塗装剥
離

B 低 予防 2033

轟公園 区域 06KYU001 休養施設 四阿 四阿 3 基 -
木材・コ
ンクリー
ト

1997 23 22 40  - 2020
2020年塗装
済

C 中 予防 2037 495
本体
再塗
装

轟公園 区域 06KYU002 休養施設 ベンチ ベンチ 8 基 -
コンク
リート

1997 23 47 47  - 2020 - - - 事後 2044

轟公園 区域 06KYU003 休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

2 基 -
コンク
リート

1997 23 47 47  - 2020 - - - 事後 2044

轟公園 区域 06BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 3 基 -
コンク
リート

1997 23 15 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06BEN002 便益施設 便所 トイレ 1 棟 18.0㎡ RC 1997 23 50 56 ○ 2019 2020

全体的にコケ・ク
ラック等の経年劣
化　危険を伴う箇
所はない。

B 低 予防 2053 1,057

外部・
内部・
各種設
備補修

轟公園 区域 06KYO001 教養施設 ステージ

リバー
サイド
ステー
ジ

1 式 -
コンク
リート

1997 23 15 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06KAN001 管理施設 時計 時計塔 1 基 H5.0 鋼材 1997 23 18 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06KAN002 管理施設
照明施
設

照明灯 5 基

H5.9
200V
200W
水銀灯

鋼材 1997 23 18 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（轟公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

轟公園 区域 06KAN003 管理施設
照明施
設

園路照
明

9 基
蛍光灯
100V
25W

石材 1997 23 38 40  - 2020 - - - 事後 2037 243
灯具
補修

轟公園 区域 06KAN004 管理施設
管理事
務所

管理事
務所

1 棟
171.83
m2

SRC 1997 23 50 60 ○ 2015 2020
全体的に軽微な
劣化がある状態 B 低 予防 2057 2,318

外部・
内部・
建具・
各種設
備補修

轟公園 区域 06KAN005 管理施設 車止め
車止め
（歩道）

4 基 -
コンク
リート

1997 23 42 42  - 2020 - - - 事後 2039

轟公園 区域 06KAN006 管理施設 車止め 車止め 5 基 -
コンク
リート

1997 23 42 42  - 2020 - - - 事後 2039

轟公園 区域 06KAN007 管理施設 掲示板 案内板 2 基 - スチール 1997 23 18 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06KAN008 管理施設 掲示板 園名板 1 基 - 石材 1997 23 38 40  - 2020 - - - 事後 2037

轟公園 区域 06KAN009 管理施設 掲示板
案内板
（利用
心得）

1 基 - スチール 1997 23 18 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

轟公園 区域 06KAN010 管理施設 防護柵 防護柵 1 式 -
擬木コン
クリート

1997 23 42 42  - 2020 - - - 事後 2039

轟公園 区域 06KAN011 管理施設 その他

ステー
ジコント
ロール
ボックス

1 基 - スチール 1997 23 15 40  - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

3,738 30,291 0 0 3,375 495 0 0 0 0

概算費用合計（千円）： 37,899

長寿命化に向けた特記
事項

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（曽木の滝公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

曽木の
滝公園

総合 07ENR001 園路広場 舗装 園路 1,500 m2 -
アスファ
ルト

2010 10 10 24  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

曽木の
滝公園

総合 07ENR002 園路広場 舗装
スロー
プ

500 m2 -
コンク
リート

2013 7 15 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07ENR003 園路広場 舗装
石張舗
装

150 m2 -
コンク
リート、
石材

2008 12 15 30  - 2020 - - - 事後 2038

曽木の
滝公園

総合 07ENR004 園路広場 階段 階段 431 段 -
コンク
リート

2013 7 15 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07ENR005 園路広場 駐車場 駐車場 4,500 m2 -
アスファ
ルト

2015 5 10 20  - 2020 - - - 事後 2035

曽木の
滝公園

総合 07ENR006 園路広場 駐車場
駐車場
（第2）

2,930 m2 -
アスファ
ルト

2013 7 10 20  - 2020 - - - 事後 2033

曽木の
滝公園

総合 07ENR007 園路広場 駐車場
RV
パーク

150 m2 -
アスファ
ルト

2015 5 10 18 ○ 2018 2020 - - - 事後 2033

曽木の
滝公園

総合 07ENR008 園路広場 橋梁 人道橋 1 橋 14.5m
スチー
ル,コンク
リート

2006 14 60 72  - 2020

全体的に経年
劣化が見られ
るが、比較的
良好な状態

B 低 予防 2078 5年に一回の健全度調査にて劣
化度を確認する。

曽木の
滝公園

総合 07SYU001 修景施設 記念碑
柳原白
蓮歌碑

1 基 - 石材 1976 44 38 58  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

曽木の
滝公園

総合 07SYU002 修景施設 記念碑
良眼房
の碑

1 基 - 石材 1976 44 38 58  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

曽木の
滝公園

総合 07KYU001 休養施設 四阿 四阿-1 1 棟 -
RC,ス
チール

1976 44 47 56  - 2020
全体的に塗
装剥離

B 低 予防 2032 641

木材補
修・再
塗装再
塗装

曽木の
滝公園

総合 07KYU002 休養施設 四阿 四阿-2 1 棟 -
コンク
リート、
木材

1976 44 47 56  - 2020
支柱(地際部
付近以外)に
鉄筋露出

C 中 予防 2032 50
断面修
復 495

木材補
修・再
塗装再
塗装

曽木の
滝公園

総合 07KYU003 休養施設 四阿 四阿-3 1 棟 -
コンク
リート、
木材

2013 7 22 40  - 2020 良好な状態 A 低 予防 2053

曽木の
滝公園

総合 07KYU004 休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
コンク
リート

1976 44 47 58  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

曽木の
滝公園

総合 07KYU005 休養施設 ベンチ ベンチ 12 基 -
コンク
リート

1976 44 47 58  - 2020 - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

曽木の
滝公園

総合 07YUG001 遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
スチー
ル、FRP

2018 2 15 36  - 2020
軽微な劣化
がある

B 低 予防 2054 1,073
FRP
補修

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（曽木の滝公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

曽木の
滝公園

総合 07YUG002 遊戯施設
ロープウ
エイ

スカイ
ロープ

1 基 - スチール 2018 2 15 36  - 2020
軽微な劣化
がある

B 低 予防 2054 215
鋼材
補修

曽木の
滝公園

総合 07YUG003 遊戯施設
スイング
遊具

スイン
グ遊具
A
うさぎ

1 基 -
FRP,ス
チール

2018 2 10 24 ○ 2018 2020
軽微な劣化
がある

B 低 予防 2042 76
FRP
補修

曽木の
滝公園

総合 07YUG004 遊戯施設
スイング
遊具

スイン
グ遊具
B
ポニー

1 基 -
FRP,ス
チール

2018 2 10 24  - 2020
軽微な劣化
がある

B 低 予防 2042 76
FRP
補修

曽木の
滝公園

総合 07YUG005 遊戯施設
スイング
遊具

スイン
グ遊具
B
カエル

1 基 -
FRP,ス
チール

2018 2 10 24  - 2020
2020年補修
済

B 低 予防 2042 76
FRP
補修

曽木の
滝公園

総合 07BEN001 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート

2016 4 15 30 ○ 2019 2020 - - - 事後 2046

曽木の
滝公園

総合 07BEN002 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート

1976 44 15  - 2020 撤去済 - - 2020年に撤去済

曽木の
滝公園

総合 07BEN003 便益施設 水飲場 水飲場 1 棟 -
コンク
リート

2019 1 15 30  - 2020 - - - 事後 2049

曽木の
滝公園

総合 07BEN004 便益施設 便所
トイレ-
1
滝側

1 棟 45m2 木材 1987 33 24 36 ○ 2019 2020

全体的に隅木や
土台等、木材の
腐食が顕著　内
部にタイル破損
あり

C 高 予防 2023 39,500 更新 2,000
旧便所
解体

2021年度に更新を行う予定であ
る。

曽木の
滝公園

総合 07BEN005 便益施設 便所

多目的
トイレ-
2
駐車場
(屋根

1 棟 11m2 木材 2012 8 24 43 ○ 2019 2020
大きな劣化
はなし

B 低 予防 2055 2030年度以降に補修を行う。

曽木の
滝公園

総合 07BEN006 便益施設 便所

トイレ-
3
駐車場
側

1 棟 48m2 木材 1991 29 24 36 ○ 2019 2020
全体的に経年劣
化　内部タイルの
破損も多い

C 中 予防 2027 44,345 更新
2027年度に更新を行う予定であ
る。更新後は予防保全型管理と
する。

曽木の
滝公園

総合 07KYO001 教養施設 ステージ
ステー
ジ

1 基 -
コンク
リート

2019 1 15 30  - 2020 - - - 事後 2049

曽木の
滝公園

総合 07KAN001 管理施設
管理事
務所

管理事
務所

1 棟 124m2 木材 2012 8 24 43  - 2020 外部は劣化が進行 B 低 予防 2055 1,953
外部
補修

曽木の
滝公園

総合 07KAN002 管理施設 柵
転落防
護柵

1 式 -
コンク
リート

1976 44 42 58  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

曽木の
滝公園

総合 07KAN003 管理施設 柵

転落防
護柵(清
水神社
側)

1 式 -
コンク
リート

2008 12 42 42  - 2020 - - - 事後 2050

曽木の
滝公園

総合 07KAN004 管理施設 柵

転落防
護柵(大
橋下広
場)

1 式 -
コンク
リート

2008 12 42 42  - 2020 - - - 事後 2050

曽木の
滝公園

総合 07KAN005 管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 - スチール 1976 44 18 58  - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（曽木の滝公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

曽木の
滝公園

総合 07KAN006 管理施設 掲示板
案内板
-1

1 基 -
木材、コ
ンクリー
ト

1976 44 42 58  - 2020 - - - 事後 2034
劣化曲線より、2034年更新と推定
看板は撤去済

曽木の
滝公園

総合 07KAN007 管理施設 掲示板
案内板
-2

8 基 -
木材、コ
ンクリー
ト

2013 7 15 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07KAN008 管理施設 掲示板
大鶴湖
マップ

1 基 -

木材、コ
ンクリー
ト、ス
チール

2013 7 15 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07KAN009 管理施設 掲示板
曽木の
滝公園
案内図

1 基 - スチール 2013 7 18 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07KAN010 管理施設 掲示板
伊佐市
ガイド
マップ

1 基 - スチール 2019 1 18 30  - 2020 - - - 事後 2049

曽木の
滝公園

総合 07KAN011 管理施設 掲示板

公園を
利用す
る
みなさ
まへ

1 基 - スチール 2019 1 18 30  - 2020 - - - 事後 2049

曽木の
滝公園

総合 07KAN012 管理施設 掲示板
案内板
-3

5 基 - 木材 2013 7 15 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07KAN013 管理施設 掲示板

案内板
-13(支
柱の
み)

1 基 -
コンク
リート

2013 7 42 42  - 2020 - - - 事後 2055

曽木の
滝公園

総合 07KAN014 管理施設
照明施
設

太陽電
池式照
明灯

2 基 - スチール 2013 7 18 30  - 2020 - - - 事後 2043

曽木の
滝公園

総合 07KAN015 管理施設 側溝 側溝 1 式 -
コンク
リート

2010 10 20 30  - 2020 - - - 事後 2040

曽木の
滝公園

総合 07KAN016 管理施設 車止め
車止め
－1

9 基 - スチール 2013 7 18 30  - 2020 - - - 事後 2043

39,550 3,953 0 0 0 2,652 44,345 0 0 0

概算費用合計（千円）： 90,500

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（大口総合運動公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

総合運
動公園

総合 08ENR001 園路広場
園路
（駐車
場）

As舗
装

6,000 m2 -
アスファ
ルト

1976 44 10 64 ○ 2009 2020 - - - 事後 2040 劣化曲線より、2040年更新と推定

総合運
動公園

総合 08ENR002 園路広場 園路
As舗
装

10,500 m2 -
アスファ
ルト

1976 44 10 64 ○ 2009 2020 - - - 事後 2040 劣化曲線より、2040年更新と推定

総合運
動公園

総合 08YUG001 遊戯施設 すべり台
すべり
台

1 基 - ＦＲＰ 1996 24 10 35  - 2020
全体的に塗
装剥離あり

C 中 予防 2031 149
降り
口部
補修

総合運
動公園

総合 08YUG002 遊戯施設
象形遊
具

動物置
物-り
す

1 基 - ＦＲＰ 1996 24 10 37  - 2020

全体的に塗
装剥離あり
軽微な劣化
あり

Ｂ 低 予防 2033 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08YUG003 遊戯施設
象形遊
具

動物置
物-ひ
つじ

1 基 - ＦＲＰ 1996 24 10 37  - 2020

部分的に塗
装剥離あり
軽微な劣化
あり

Ｂ 低 予防 2033 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08YUG004 遊戯施設
象形遊
具

動物置
物-い
たち

1 基 -
コンク
リート

1996 24 10 37  - 2020

全体的に塗
装剥離あり
軽微な劣化
あり

Ｂ 低 予防 2033 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND001 運動施設
陸上競
技場

スタン
ド
(陸上
競技
場)

1 式 681m2 ＲＣ 1969 51 45 75 ○ 2019 2020

内部外部共に劣
化が進んでいる
状態　外部の観
覧席エリアは腰
壁の劣化が激しく
補修が必要

C 中 予防 2044 48,106

外部・
内部・
建具・
電気機
械設備
補修

利用者の安全を確保するため改
修を行い、2034年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND002 運動施設
照明施
設

陸上競
技場ナ
イター
照明

4 基 - スチール 1973 47 18 82 ○ 2017 2020 灯具発錆 Ｂ 低 予防 2055 劣化曲線より、2032年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND003 運動施設 体育館
総合体
育館

1 式 3321m2 ＲＣ 1973 47 47 66 ○ 2019 2020
外壁・内壁、巾木・犬走
り等、多数のクラックが
あり

C 中 予防 2039 100,000

外部・内
部・建
具・電気
機械設
備補修

利用者の安全を確保するため改
修を行い、2039年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND004 運動施設
照明施
設

体育館
照明

1 式 - スチール 1973 47 18 64 ― - 2020 - - - 事後 2037 劣化曲線より、2037年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND005 運動施設 体育館
体育セ
ンター

1 式 978m2 ＲＣ 1986 34 47 65 ○ 2019 2020 内部外部共に全体的
に劣化している状態 C 中 予防 2051 127,140

外部・内
部・建
具・電気
機械設
備補修

利用者の安全を確保するため改
修を行い、2042年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND006 運動施設
照明施
設

体育セ
ンター
照明

1 式 - スチール 1986 34 18 64 ― - 2020 - - - 事後 2050 劣化曲線より、2050年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND007 運動施設 野球場

野球場
メイン
スタン
ド

1 式 140m2 ＲＣ 1975 45 45 68 ○ 2014 2020
内部外部共
に劣化が著
しい

C 中 予防 2043 15,820

外部・
内部・
建具・
電気機
械設備
補修

利用者の安全を確保するため改
修を行い、2039年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND008 運動施設 野球場
1塁側
内野ス
タンド

1 式 280m2 ＲＣ 1975 45 45 56 ― - 2020 - - - 事後 2031 劣化曲線より、2031年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND009 運動施設 野球場
3塁側
内野ス
タンド

1 式 280m2 ＲＣ 1975 45 45 56 ― - 2020 - - - 事後 2031 劣化曲線より、2031年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND010 運動施設 野球場
グラウ
ンド暗
渠排水

1 式 872m
ポリエチ
レン

1968 52 20 30  - 2020 排水不良 - - 予防 2028 11,712 更新
管理者聞き取りより、暗渠排水不
良がみられる。
更新後、予防保全型管理とする。

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

24



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（大口総合運動公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

総合運
動公園

総合 08UND011 運動施設
バック
ネット

バック
ネット

1 式
W20.0
×
H10.0

スチール 1975 45 15 64 ― - 2020 - - - 事後 2039 劣化曲線より、2039年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND012 運動施設
スコア
ボード

スコア
ボード

1 式
W15.0
×H8.4

スチール 1975 45 45 55 ○ 2018 2020 - C 中 予防 2030 100,000 更新 更新後、予防保全型管理とする。

総合運
動公園

総合 08UND013 運動施設
バックス
クリーン

バック
スク
リーン

1 式
W15.0
×
H12.0

スチール 1975 45 45 55 ― - 2020 - C 中 予防 2030 37,890 更新 更新後、予防保全型管理とする。

総合運
動公園

総合 08UND014 運動施設 弓場 弓道場 1 式 394m2
ＳＲＣ、
木造

1986 34 22 45 ○ 2019 2020
内部は概ね良好な状
態　外部は木材の腐食
等、劣化が顕著

C 中 予防 2031 150 柱補修 更新後、予防保全型管理とする。

総合運
動公園

総合 08UND015 運動施設
水泳
プール

50m
プール

1 式
W20.0
×
D50.0

ＲＣ 1975 45 30 58 ○ 1985 2020 - - - 事後 2033 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND016 運動施設
水泳
プール

25m
プール
(児童
用)

1 式
W27.0
×
D11.0

ＲＣ 1975 45 30 58 ○ 2017 2020 - - - 事後 2033 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND017 運動施設
水泳
プール

スタン
ド(プー
ル)

1 式 - RC 1975 45 30 58 ― - 2020 - - - 事後 2033 950 補修 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND018 運動施設
水泳
プール

洗眼場 1 基 -
コンク
リート

1975 45 15 58  - 2020 - - - 事後 2033 劣化曲線より、2033年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND019 運動施設
水泳
プール

循環設
備

1 式

25m
プール
ろ過ポ
ンプ

スチール 1996 24 15 36 ○ 2019 2020
経年劣化が
認められる

C 中 予防 2032 126
配管
補修

総合運
動公園

総合 08UND020 運動施設
水泳
プール

循環設
備

1 式

50m
プール
ろ過ポ
ンプ

スチール 1996 24 15 36 ○ 2019 2020
経年劣化が
認められる

C 中 予防 2032 127
配管
補修

総合運
動公園

総合 08UND021 運動施設
水泳
プール

循環設
備

1 式

循環ろ
過機
(φ
2800)

スチール 1996 24 15 36 ○ 2019 2020

2019年に部
分的に更新
済のため動
作に問題な
し

Ｂ 低 予防 2032 425
ろ材
交換
等

総合運
動公園

総合 08UND022 運動施設
水泳
プール

循環設
備

1 式

循環ろ
過機
(φ
1400)

スチール 1996 24 15 36  - 2020

2014年に部
分的に更新
済のため動
作に問題な
し

Ｂ 低 予防 2032 425
ろ材
交換
等

総合運
動公園

総合 08UND023 運動施設
水泳
プール

スライ
ダー
(緑,す
べり
台)

1 式

W4.6×
D20.0
×
H54.2

ＳＲＣ，
スチー
ル、ＦＲＰ

1999 21 30 48 ○ 2019 2020

塗装劣化や発
錆が認められ
るが、全体的
に良好な状態

C 中 予防 2047 1,253
FRP
補修

総合運
動公園

総合 08UND024 運動施設 その他
プール
管理事
務所

1 棟 174m2 ＲＣ 1975 45 47 73 ― - 2020 内外共にかなり
劣化がある状態 C 中 予防 2048 19,605

外部・
内部・
建具・
電気機
械設備
補修

これまでも補修、補強を行ってい
るが、利用者の安全を確保するた
め改修を行い、2036年更新と推
定

総合運
動公園

総合 08UND025 運動施設
テニス
コート

スタン
ド
(テニス
コート)

1 式 50m2
コンク
リート、
鋼材

1977 43 45 57 ― - 2020 - - - 事後 2034 劣化曲線より、2034年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND026 運動施設
テニス
コート

テニス
コート

6 面 -
クレー
コート

2016 4 10 20 ○ 2016 2020 - - - 事後 2036

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

都市公園（大口総合運動公園）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

総合運
動公園

総合 08UND027 運動施設
照明施
設

ナイ
ター照
明
(テニス
コート)

4 基 - スチール 1977 43 18 59 ○ 2018 2020 灯具発錆 Ｂ 低 事後 2036 劣化曲線より、2036年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND028 運動施設
防球フェ
ンス

フェン
ス
(テニス
コート)

1 式 - スチール 1976 44 18 55  - 2020 - - - 事後 2031 劣化曲線より、2031年更新と推定

総合運
動公園

総合 08UND029 運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場

1 式 - 樹脂 2009 11 10 24 ― - 2020
経年劣化が認め
られる - - 事後 2033

総合運
動公園

総合 08BEN001 便益施設 手洗場 手洗場 1 基 -
コンク
リート

1976 44 15 56  - 2020 - - - 事後 2032 劣化曲線より、2032年更新と推定

総合運
動公園

総合 08BEN002 便益施設 便所
トイレ-
1

1 棟 42m2
コンク
リート

1995 25 50 60 ○ 2019 2020

屋根・外壁共に
経年劣化が認め
られる　内部は、
概ね良好な状態

Ｂ 低 予防 2055

総合運
動公園

総合 08BEN003 便益施設 便所
トイレ-
2

1 棟 34m2
コンク
リート

1997 23 50 60 ○ 2019 2020

外部は屋根の塗
装劣化や外壁の
クラック等が認め
られる　内部は、
概ね良好な状態

Ｂ 低 予防 2057

総合運
動公園

総合 08KAN001 管理施設
照明施
設

照明灯 21 基 - スチール 1976 44 18 56  - 2020 - - - 事後 2032 劣化曲線より、2032年更新と推定

総合運
動公園

総合 08KAN002 管理施設 建物 倉庫 1 棟 49m2 鋼材 1992 28 17 40  - 2020 - - - 事後 2032 劣化曲線より、2032年更新と推定

総合運
動公園

総合 08KAN003 管理施設 車止め 車止め 12 基 - スチール 1968 52 18 64  - 2020 - - - 事後 2032 劣化曲線より、2032年更新と推定

総合運
動公園

総合 08KAN004 管理施設
各種設
備

圧力水
槽

1 基
φ1750
×
H2250

スチール 1976 44 15 53 ○ 2019 2020
腐食、水漏
れ有り

Ｃ 中 事後 2029 29,012 更新

総合運
動公園

総合 08KAN005 管理施設
各種設
備

給水ポ
ンプ室

2 基 - スチール 2001 19 15 30 ○ 2019 2020
給水ポンプ2
台中1台の
取替が必要

Ｃ 中 予防 2031 2,475
1台更
新・塗
装

１基更新する

総合運
動公園

総合 08KAN006 管理施設
各種設
備

揚水ポ
ンプ

1 基 - スチール 2004 16 15 30 ― - 2020
経年劣化が
みられる

Ｃ 中 予防 2034 更新後予防保全型管理とする。

総合運
動公園

総合 08KAN007 管理施設
各種設
備

キュー
ビクル

1 式 - スチール 1976 44 15 58  - 2020 - - - 事後 2034  劣化曲線より、2034年更新と推
定

総合運
動公園

総合 08KAN008 管理施設 その他
キュー
ビクル

1 式 - スチール 1968 52 15 64  - 2020 - - - 事後 2032 劣化曲線より、2032年更新と推定

2,755 100,000 15,820 127,140 48,956 57,495 2,475 11,712 29,012 100,000

概算費用合計（千円）： 495,365

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
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（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路及び広場 橋梁 1

休養施設 四阿 4

パーゴラ 1

遊戯施設 複合遊具 3

踏板式ぶらんこ 2

ネット遊具 2

象形遊具 2 【橋梁】 【四阿】

シーソー 1

ロープウェイ 3

アスレチック遊具 1

スイング遊具 2

スプリング遊具 2

回転塔 1 【パーゴラ】 【複合遊具】

すべり台 1

砂場 2

鉄棒 2

運動施設 バスケットゴール 1

スライダー（水泳プール） 1

野球場メインスタンド 1 【踏板式ぶらんこ】 【ネット遊具】

スコアボード 1

バックスクリーン 1

総合体育館 1

体育センター 1

弓道場 1

陸上競技場スタンド 1 【象形遊具】 【シーソー】

プール管理事務所 1

便益施設 トイレ 7

管理施設 管理事務所 2

ナイター照明 2

体育館内照明 1

プール循環設備 1 【ロープウェイ】 【アスレチック遊具】

ポンプ設備 1

8

主な公園施設の現況写真

合計
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（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路及び広場 橋梁 1

休養施設 四阿 4

パーゴラ 1

遊戯施設 複合遊具 3

踏板式ぶらんこ 2

ネット遊具 2

象形遊具 2 【スイング遊具】 【スプリング遊具】

シーソー 1

ロープウェイ 3

アスレチック遊具 1

スイング遊具 2

スプリング遊具 2

回転塔 1 【回転塔】 【すべり台】

すべり台 1

砂場 2

鉄棒 2

運動施設 バスケットゴール 1

スライダー（水泳プール） 1

野球場メインスタンド 1 【砂場】 【鉄棒】

スコアボード 1

バックスクリーン 1

総合体育館 1

体育センター 1

弓道場 1

陸上競技場スタンド 1 【バスケットゴール】 【スライダー】

プール管理事務所 1

便益施設 トイレ 7

管理施設 管理事務所 2

ナイター照明 2

体育館内照明 1

プール循環設備 1 【野球場メインスタンド】 【スコアボード】

ポンプ設備 1

8

主な公園施設の現況写真

合計
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（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路及び広場 橋梁 1

休養施設 四阿 4

パーゴラ 1

遊戯施設 複合遊具 3

踏板式ぶらんこ 2

ネット遊具 2

象形遊具 2 【バックスクリーン】 【総合体育館】

シーソー 1

ロープウェイ 3

アスレチック遊具 1

スイング遊具 2

スプリング遊具 2

回転塔 1 【体育センター】 【弓道場】

すべり台 1

砂場 2

鉄棒 2

運動施設 バスケットゴール 1

スライダー（水泳プール） 1

野球場メインスタンド 1 【陸上競技場スタンド】 【プール管理事務所】

スコアボード 1

バックスクリーン 1

総合体育館 1

体育センター 1

弓道場 1

陸上競技場スタンド 1 【トイレ】 【管理事務所】

プール管理事務所 1

便益施設 トイレ 7

管理施設 管理事務所 2

ナイター照明 2

体育館内照明 1

プール循環設備 1 【ナイター照明】 【体育館照明施設】

ポンプ設備 1

8

主な公園施設の現況写真

合計
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（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路及び広場 橋梁 1

休養施設 四阿 4

パーゴラ 1

遊戯施設 複合遊具 3

踏板式ぶらんこ 2

ネット遊具 2

象形遊具 2 【プール循環設備】 【ポンプ設備】

シーソー 1

ロープウェイ 3

アスレチック遊具 1

スイング遊具 2

スプリング遊具 2

回転塔 1

すべり台 1

砂場 2

鉄棒 2

運動施設 バスケットゴール 1

スライダー（水泳プール） 1

野球場メインスタンド 1

スコアボード 1

バックスクリーン 1

総合体育館 1

体育センター 1

弓道場 1

陸上競技場スタンド 1

プール管理事務所 1

便益施設 トイレ 7

管理施設 管理事務所 2

ナイター照明 2

体育館内照明 1

プール循環設備 1

ポンプ設備 1

8

主な公園施設の現況写真

合計
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